

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年01月06日

計画の名称	御前崎市宅地耐震化推進事業（防災・安全）														
計画の期間	令和05年度～令和05年度（1年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	御前崎市														
計画の目標	第一次スクリーニングにより抽出された大規模盛土造成地等を対象として、第二次スクリーニング計画を作成する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		7	A	7	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初		R5末
1	第二次スクリーニング計画をホームページで公表した箇所数			
	現地調査及び優先度評価の計画を公表した箇所数 / 全箇所数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	御前崎市	直接	御前崎市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査（御前崎市）	6箇所	御前崎市	■					7	-	
											小計						7		
											合計						7		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
御前崎市建設経済部都市政策課	令和6年12月
	公表の方法
	御前崎市公式ホームページに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	過去に静岡県が実施した大規模盛土造成地の基礎調査（第1次スクリーニング）によって抽出された、大規模盛土造成地とみられる市内6箇所について、令和5年度に改めて調査を実施し、結果を市ホームページに公表した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
調査の結果、大規模盛土造成地の要件に該当する盛土及び切土は無く、大規模盛土第二次スクリーニングが必要ないことから、当面は本事業に関する対策等は計画していない。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	