# 第3次御前崎市総合計画策定スケジュール（案）

| 区分 No. | 業務区分 | 業務内容 | 完了目標 | スケジュール（進捗状況） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和5年度 | | | | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | 令和7年度 | | | | | | | |
| | | | | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 全体の流れ | 基本構想案策定 | 令和7年3月 | | | | | | 議会上程・議決 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本計画案策定 | 令和7年12月 | | | | | | | | | | | | | | | | 議会報告 | | | | | | | | | | | |
| | | 実施計画策定 | 令和8年3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 議会報告 | | | |
| ① | 御前崎市総合計画審議会 | 御前崎市総合計画審議会条例により選出及び委嘱された委員が、総合計画策定における全体的な審議、答申を行う | 8回程度 | | | | | | 委員依頼 | | 第1回 | | | 第2回 | | 第3回 | | | 第4回 | | | 第5回 | | | 第6回 | | | 第7回 | | | 第8回 | |
| ② | 御前崎市総合計画策定委員会 | 構成：市長、副市長、教育長、部長<br>役割：基本構想及び基本計画の審議、全体調整、素案及び原案の策定、進捗管理を行う | 8回程度 | | | | | | | | 第1回 | | | | 第2回 | | 第3回 | | | 第4回 | | | 第5回 | | | 第6回 | | | 第7回 | | | 第8回 |
| ③ | 御前崎市総合計画策定部会 | 構成：部長、課長、担当職員<br>役割：基本計画の審議、施策体系、施策の方向性等の見直し政策内の調整を行う | 10回程度 | | | | | | | | | 第1回 | | | 第2回 | | | | | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | | | 第8回 | | 第9回 | 第10回 | | |
| ④ | 職員ワークショップ | 現状把握及び分析、課題抽出方法のスキルアップ、政策立案の手法を学び、し分析力市民ワークショップで検討する基本構想の要素の検討 | 3回程度 | | | | | | 職員公募 | | 第1回 | 第2回 | | | | | | | | | 第3回 | | | | | | | | | | |
| ⑤ | 市民ワークショップ | 市民（各課委嘱委員）と共に各分野の問題点から基本構想を検討する | 5回程度 | | | | | | 市民公募 | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | | | | | 第4回 | 第5回 | | | | | | | | | |
| ⑥ | パブリックコメント | パブリックコメントを実施し、幅広く意見を募る | 基本構想<br>基本計画 | | | | | | | | | | | | | 基本構想 | | | | | | | | | | 基本計画 | | | | | |
| ⑦ | 市民アンケート（市が実施） | 市民及び市内の高校に通う高校生及び中学生に対するアンケート調査の実施 | 令和6年3月 | | アンケート調査の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |