

## 第 108 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2022. 1. 24 (月) 午後 1 時 15 分～午後 4 時 30 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・浜岡 4 号機 長期安定停止設備（原子炉水位を監視する設備に設置した温度計）の設置 書類確認

##### ○現場点検

- ・浜岡 4 号機 長期安定停止設備（原子炉水位を監視する設備に設置した温度計）の設置  
原子炉圧力容器水位計凝縮槽等温度計設置状況確認 現場確認

#### 〈講 評〉

静岡県から「長期安定停止設備（原子炉水位を監視する設備に設置した温度計）について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに実施されていることを確認した。本日確認した設備は、自主的に設置した設備とのことだが重要な設備であるため、設備の維持管理を実施していただきたい。」と講評がありました。

御前崎市から「長期安定停止設備（原子炉水位を監視する設備に設置した温度計）について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、計画どおりに設置されていることを確認した。今後も引き続き、市民の安全・安心のため、安全性対策工事に取り組んでいただきたい。」と講評しました。

次回点検、2022 年 2 月 15 日 (火)

