

第 41 回津波対策工事点検

2015.6.25(木)午前 10 時 00 分～午後 3 時 15 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

- ・防波壁・・・御前崎市検査監、静岡県交通基盤部
- ・ガスタービン発電機の高台設置工事・・・原子力政策室、静岡県危機管理部(3)

点検項目

〈防波壁〉

- 書類点検（東工区、西工区）

〈放水路〉

- 書類点検

4 号放水路部（継壁）塗装、塗膜厚（海側）、塗料品質確認

5 号放水路部（内部補強）、材料品質

- 現場点検

5 号放水路部（内部補強）ブレース設置基数・間隔・塗装（塗膜厚）

〈ガスタービン発電機の高台設置〉

- 書類点検

- 現場点検

緊急時ガスタービン発電機設置状況確認

① GTG 本体据え付け状況確認

② 燃料系統設備据え付け状況確認

〈講評〉

実測・安全点検の結果、静岡県からは、「ガスタービン発電機本体および燃料を供給する配管の点検結果については、計画どおり据え付けられていることを確認しました。」「防波壁の点検について、点検基準を満足していることを確認しました。今後も安全管理に留意し計画どおり工事を進めてもらいたい。」との講評があった。

御前崎市からは、「対策工事が着実に進められていることが確認できた。今後ますます暑くなってくるので、熱中症対策を行い、安全第一で工事を進めてもらいたい。」との講評があった。