

## 第 51 回津波対策工事点検

2016.3.23(水)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階  
市原子力政策室室長  
静岡県危機管理監代理  
原子力安全対策課班長

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 4 号機建屋開口部への自動閉止装置の設置
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検  
(工事に係る社内検査記録確認)
  - ・現場点検

#### 〈今後の津波対策工事ほか追加工事の点検について〉

- 周辺防護区域外
  - ・西側盛土      ・新緊急時対策所      ・防火帯
- 周辺防護区域内
  - ・熱交換器建屋 (ケーブルトレイ泡消火設備)      ・溢水防止壁

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「建屋開口部への自動閉止装置の設置について、中部電力の計画どおり進められていることを確認した。引き続き計画どおり工事を進めるようお願いする。」との講評があった。

御前崎市原子力政策室齊藤室長からは「対策工事の点検および確認は、平成 23 年 10 月に御前崎市長が静岡県知事に要望したことによって始まり、今回で 51 回目を迎えた。これまで静岡県による多岐にわたる点検および確認、中部電力による点検への協力に感謝する。段階的に点検及び確認を実施することにより市民の安心につながると考える為、引き続き対応をお願いする。」との講評があった。

以上