

第 52 回津波対策工事点検

2016.4.28(木)午前 9 時 30 分～ 午後 2 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
市原子力政策室室長、会計課検査官
静岡県危機管理監代理
原子力安全対策課班長他

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 取水槽他の溢水対策
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検
(工事に係る社内検査記録確認)
 - ・現場点検

- 落雷対策 避雷設備の設置
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検
(工事に係る社内検査記録確認)
 - ・現場点検

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「取水槽他の溢水対策工事および避雷設備の設置工事について、中部電力の計画どおり進められていることを確認した。設置した設備が確実に機能するよう保守点検の計画を立て、実施して欲しい。」との講評があった。御前崎市原子力政策室齊藤室長からは「工事が確実に進み、完了が近づいていることを確認した。市民の安心を得られるよう、今後も確実に工事を進めて欲しい。」との講評があった。

以上