

第 54 回津波対策工事点検

2016.5.31(火)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

市原子力政策室

静岡県危機管理監代理

原子力安全対策課、他 1 名

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○被水防護カバーの設置

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

○水密扉の追設・補強

- ・点検内容他説明
- ・書類点検
（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

○㈱イトーキ製水密扉の不具合事象への対応について

- ・報告

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「被水防護カバーの設置工事及び水密扉の追設・補強工事について、中部電力の計画どおり進められていることを確認した。また、安全上重要な機器の機能を維持するための対策がしっかり進んでいることを確認した。現場では様々な工事がおこなわれているため、労働安全および火災防護に十分留意して進めてほしい。」との講評があった。御前崎市からは「工事が確実に進み、4号機の工事の完了が近づいている。これから夏に向けて熱中症防止対策を図り、作業員の安全に十分留意して工事を進めてほしい。」との講評があった。

以上