
（別紙１） 

御前崎市 週休２日推進工事（土木工事等）特記仕様書 

（発注者指定型） 

 

第１条 目的 

本特記仕様書は、週休２日の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場に 

おいて週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善すること 

を目的とする。 

 

第２条 用語の定義 

この特記仕様書において用いる用語は次のとおりとする。 

（１）週休２日 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を 

いう。 

（２）対象期間 

工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年 

始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、 

工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としてい 

る期間は含まない。 

（３）現場閉所 

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現 

場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現 

場管理上必要な作業を行う場合を除く。 

（４）現場閉所率 

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数/対象期間日数）で算 

定する。現場閉所率が28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上28.5％未 

満を４週７休以上４週８休未満、21.4％以上25％未満を４週６休以上４週７ 

休未満とする。 

（５）月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月において 

は、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行って 

いる状態をいう。 

（６）通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が28.5％以上の状態をいう。 

 



第３条 実施方法 

週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。 

（１）受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに 

基づき施工を行う。 

なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合 

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

（２）受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の現場閉所計画 

   表を監督員に提出する。 

（３）監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確 

   認を行う。なお、規定の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉 

所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。 

 

第４条 費用の計上 

静岡県が定める「週休２日推進工事積算要領」の規定を準用するものとする。 

 

第５条 工事成績における評価  

工事成績評定の対象となる工事にあっては、現場閉所率に応じて以下のとおり 

「創意工夫」項目で加点を行うものとする。  

（１）月単位の週休２日の場合は、２点を加点する。 

（２）通期の週休２日の場合は、１点を加点する。 

 

第６条 達成証明 

規定の現場閉所が確認された場合は、その達成状況を工事検査結果通知書によ

り発注者から受注者に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


